

N.º 4

Cuenta y razon de los jornales ó dias que hemos pasado en hacer la nueva pared en el caserio de Sagastume de el Sr. D.º Manuel Velasco por orden de su administrador el Sr. Betolaza, por estar al caer la pared vieja en la mayor altura de la casa y es como sigue.

Primeramente el jornal de dos Canteros que pasamos veinte y un dias, á razon de nueve reales cada uno importan R.º vn. trescientos setenta y ocho reales v.º — — — — — 378 — —
 por un peon que pasó veinte dias á razon de seis r.º son ciento y veinte 120 — —
 otro peon que pasó doce dias á seis r.º son setenta y dos reales — — 072 — —
 otro peon que pasó cinco y medio dias á seis r.º son treinta y tres 033 — —
 por sesenta y mas carros de arena para hacer el mortero, se pagó á los dueños de las heredades inmediatas al rio, cuarenta y dos r.º — 042 — —
 Total... 645

Las cinco partidas importan seiscientos cuarenta y cinco reales v.º lo que hemos recibido del dicho Señor Betolaza á cada uno lo que le corresponde, y por no saber escribir los demas, firmo yo el infrascripto á ruego de los demas interesados, en esta villa de Estenas á veinte y ocho de Junio de mil ochocientos cincuenta y ocho.

Gregorio Antonio de Goicoechea

Nota. Se advierte que D.º Juan Manuel de Aruaga M.º. Perito hizo el reconocimiento de la Pared Vieja que amenzaba ruina, y en la declaracion que se devian hacer de la Pared Nueva, pero demolido la pared Vieja, quedando el tener que hacer veinte y seis Enteros de pared Nueva, sin embargo con todos los Motivos y enarrios, no llego todo el Corte de la Obra, á los 1457.22 del presupuesto del Dho. Perito Aruaga, y bien hegebutado.

Betolaza

